

Zugehörigkeit	Region	Halle/Fußballplatz	Beginn Sperrung	Ende Sperrung	Maßnahme	Email-Kontakt
SBH	Altona	Strunesestraße 29-32	01.01.2019	offen	Instandsetzung Sporthalle (seitens Bezirksamt unklar, ob die Halle wieder in Betrieb gehen soll)	birgit.fleerkotte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Häubachstraße 60	03.02.2025	03.07.2026	Sanierung der 1-Feld-Halle	birgit.fleerkotte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Gaußstraße 171	01.07.2022	31.10.2025	Abriss Sporthalle, Gebäude Nr. 5, Neubau und zusätzliche Flächen	kathleen.cisewitz@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Hochrad 2	03.02.2025	01.11.2026	Abriss Sporthalle Geb. 09 & Gymnastikhalle Geb. 10 / Neubau DIN 2-Feldhalle	birgit.fleerkotte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Willhöden 74	keine	01.09.2023	Neue 1-Feldhalle, daher keine Sperrung sondern Nutzung voraussichtlich nach den Sommerferien 2023	nadeen.mirza@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Vollhagen 15, Campus Rissen	08.01.2024	15.11.2024	Sanierung 3-Feldhalle in 3 Abschnitten: 1. BA 01/2024 - 07/2024 2 Hallenfelder nutzbar 3. BA 07/2024 - 09/2024 komplett gesperrt	vera.schreiber@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Mendelssohnstraße 86	Januar 2023	Herbst 2023	Neubau Gymnastikhalle, Sperrung auf Grund Wasserschaden	yordanos.asghedom@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	13.07.2023	10.05.2024	Sanierung 1. Teil Umkleidekabine Ost+ Teilspernung angrenzendes Hallenfeld	jost.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	28.04.2024	13.09.2024	Sanierung 2. Teil Umkleidekabine West + Teilspernung angrenzendes Hallenfeld	jost.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	18.07.2024	25.10.2024	Sanierung Teil 3: Vollsperrung der Halle, Erneuerung Hallenfenster und Sanierung Hallendach	jost.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Kieler Straße 40 (ehemals Eckenförder Straße 70)	13.07.2023	23.08.2023	Gala-Baumaßnahme vor den Eingängen sowie Anschlussarbeiten Gebäudetechnik	heike.ochs@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Kieler Straße 40 (ehemals Eckenförder Straße 70)	16.10.2023	27.10.2023	Gala-Baumaßnahme vor den Eingängen sowie Anschlussarbeiten Gebäudetechnik	heike.ochs@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1 - 3	13.07.2023	23.08.2023	Errichtung der Akustik in der 3-Feldsporthalle	jens.mueller@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Hermann Dieler Straße 25	01.06.2025	30.06.2026	Sanierung der Sporthalle am Hansa Gymnasium (Geb. 04)	axel.stoeckling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Leuschnerstraße 84	01.01.2022	01.04.2024	Zubau Dreifeldsporthalle barrierefrei	jimmy.l.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Max-Eichholz-Ring 25	01.07.2025	31.10.2026	Sanierung Sporthalle (Geb. 12)	jimmy.l.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Max-Eichholz-Ring 25	01.07.2024	30.06.2025	Auslieferung Mensa (Geb.13) und Sanierung Gymnastikhalle (Geb.8) - GK 3 Sanierungsprojekt	jimmy.l.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Kirchstege 12	01.07.2027	31.08.2028	Sanierung Gymnastikhalle (Geb. 03)	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Ebner-Eschenbach-Weg 43	Frohnjahrsferien 2024	Winterferien 2024	Sanierung Sporthalle (Geb. 2), GK 3 Sanierungsprojekt (während der Schulzeiten ist die Halle nutzbar (Schließung nur in den angegebenen Ferien)	jimmy.l.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Leuschner Str. 13	28.08.2024	28.08.2024	Sporthalle Geb. 4-Umbau Prallschutz	axel.stoeckling@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Kielortallee 18/20	alle Sommerferien	alle Sommerferien	Die Fläche wird für die Ferienbetreuung benötigt, ein täglicher Ab- und Aufbau ist nicht möglich	matthias.goesmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Sethweg 56	2028	2029	Sanierung, Der genaue Terminplan steht noch nicht fest	sybilla.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bogenstraße 32	16.10.2023	31.08.2024	Sanierung	sybilla.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bogenstraße 36	03/2025	11/2026	Sanierung Gebäude 01	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 21	2029	2030	Sanierung der 3-Feld Halle, Der genaue Terminplan steht noch nicht fest.	sybilla.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 42	2030	2031	Sanierung der zwei 1-Feld Hallen, Der genaue Terminplan steht noch nicht fest.	matthias.goesmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Sachsenweg 74-76 (alte Halle)	14.02.2022	12.11.2023	Sanierung	marian.angar@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bondenwald 14b	03/2025	03/2026	Abriss EFH und Neubau ZFH	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Paul-Sorge-Str. 133-135	2025	2026	Abriss EFH und Neubau ZFH	matthias.goesmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bundesstraße 58	dauerhaft	2025	Erichtung Gymnastikhalle im Bestand	matthias.goesmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Eduardstraße 28	10/2023	08/2024	Sanierung Einfeldhalle - der genaue Termin steht noch nicht fest	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Ekenknick 18	01.11.2024	31.10.2024	Ende der Nutzung - zukünftige Nutzung in Klärung	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Hälstenbeker Str. 41	01.07.2023	31.12.2024	Sanierung DFH & Zubau Einfeldhalle	christian.lindemann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 21	18.07.2024	28.08.2024	Erneuerung des Sporthallenbodens	sybilla.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Frohnenstraße 42, Gymnastikhalle	16.10.2023	01.04.2025	Temporäre Esseneinnahmefläche während des Mensaanbaus	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Turmweg 33	14.03.2024	15.03.2024	Umbau Geräteraum	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Sporthalle Telemannstraße 10	09.06.2024	10.06.2024	Die Halle wird vom Bezirk für die Wahl benötigt	Ulrich.Hardeland@sbh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Neuemoorstück 1-2 / 1-Feldsporthalle Quellmoor	15.10.2017	ungewisst	1-Feldsporthalle Quellmoor, Sanierung vs. Abriss - Grundratsentscheidung 658 -	Olaf.Foenschau@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Fährstraße 90/1-Feldhalle	Dec. 22/Jan. 23	1. Quartal 2024	Neubau Zweifeld SPH	evelyn.deltger@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Sinstorfer Weg 40 / Gymnastikhalle Geb. 06	15.02.2020	dauerhaft	Standort wird neu bebaut	Lars.Appelbaum@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Ohmsweg / 1-Feldsporthalle Schule Ohmsweg	Dec 22	01.01.2025	Neubau 2-Feldhalle	uwe.kokoschka@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Sinstorfer Weg 40 / Einfeldhalle	September 24	vorr. Dezember 25	Abriss Einfeldhalle, Neubau Dreifeldhalle mit Tribüne	uwe.kokoschka@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Norderschulweg 14 / Zweifeldhalle	Februar 2023	Q3 2025, interimsmäßig steht eine Einfeldsporthalle qb Q1 2024 zur Verfügung	Ersatzbau Zweifeldhalle als handbautechnische Halle mit Tribüne	heike.witola@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Francosier Str. 32 / 1-Feldhalle	Dec. 25	dauerhaft	Neubau 2-Feldhalle ab Oktober 24 nutzbar	katia.loegemann@gmh.hamburg.de
SBH	HIIB	Drahtenstr. 26 Halle 1 (mit Tribüne)	14.03.2022	ungewisst	anderweitige Nutzung, anschließend Sanierung geplant	ruediger.schoenig@sbh.hamburg.de
SBH	HIIB	Drahtenstr. 26 Halle 2	01.07.2022	vs. 01.08.2023	Planungsstand 14.12.22	ruediger.schoenig@sbh.hamburg.de
SBH	HIIB	Tessenowweg 3 - 3-Feldhalle	14.03.2022	31.03.2022	anderweitige Nutzung	benjamin.dibowski@sbh.hamburg.de
SBH	HIIB	Ladenbeker Furtweg 159	13.07.2023	23.08.2023	Baumaßnahmen (Schließanlagen-Einbau & Elektroarbeiten)	anna-maria.deisinger@sbh.hamburg.de
SBH	HIIB	Wendenstraße 166 (Turnhalle)	13.07.2023	23.08.2023	Wasserschadenbehebung	anna-maria.deisinger@sbh.hamburg.de
SBH	HIIB	Ebelingplatz 9	vs. 01.09.2023	01.09.2023	Mängelbeseitigung aufgrund beendeter, anderweitiger Nutzung	benjamin.dibowski@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Öjendorfer Höhe 12	20.07.2022	01.08.2024	Zubau eines Multifunktionsgebäudes inkl. 1-Feldhalle	angela.hermann@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Baakenstraße 33	01.05.2020	Sommer 2024	Neubau 2-Feldhalle	sebastian.bricke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Lohsepark	01.01.2023	Dezember 2026	Neubau von 6 Hallenflächen	sebastian.bricke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Greifswalder Straße 40	März 2024	Dezember 2025	Zubau eines Multifunktionsgebäudes inkl. 1-Feldhalle	martin.besl@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Stengelerstraße 38	01.08.2023	dauerhaft	Abmietung der Gymnastikhalle Geb. 17	michelle.moerke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Mümmelmannsborg 75	Sommer 2029	31.12.2032	Abriss	michelle.moerke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Marckmannstraße 60	01.06.2026	31.12.2026	Abriss	michelle.moerke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Marckmannstraße 61	01.04.2026	31.12.2026	Abriss	michelle.moerke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Oberschiele 9	18.07.2024	dauerhaft	Überplanung des Standortes, Abriss und Neubau einer Sporthalle	michelle.moerke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Beim Pachhof 15/17	01.04.2026	31.12.2026	Sanierung der 1-Feldhalle	angela.hermann@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Fraenkelstraße 3	27.06.2019	voraussichtlich 01.09.2024	Grundsanierung des Schulstandortes bis voraussichtlich November 2023/Update Januar 2024 - Die Baubereit im Bereich der Sporthallen dauern leider länger an. Wir hoffen, dass eine Öffnung der Hallen im September möglich ist.	Jens.Kawitzke@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Leichenfeld 10, Mehrzweckhalle Geb. 06	01.04.2021	31.05.2024	Ausweichstandort für Küche und Mensa bis zur Fertigstellung des Neubaus	michael.pruss@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Greikamp 40 (Sporthalle & Gymnastikhalle)	November 21	01.11.2023	Große Sporthalle ist abgerissen, eingeschränkte Nutzung der Gymnastikhalle möglich, Zwegung wegen Neubaumaßnahmen nur fußläufig, keine Parkmöglichkeiten durch andauernde Baustelle	hannus-benno.bulmann@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Zeligsstraße 3		dauerhaft	Die Sporthalle wurde abgerissen und wird ersetzt	jessica.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Alsterdorfer Straße 39		01.06.2024	Grundsanierung	katja.czezo@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Brucknerstraße 1	01.06.2024	30.10.2024		jessica.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Gensterstraße 33 - innenliegende Sporthalle	17.07.2023	31.08.2025	Grundsanierung des Schulgebäudes inkl. Sporthalle. Der Sperrungszeitraum kann sich ggf. noch ändern.	Jens.Kawitzke@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Gymnastikhalle	18.07.2024	30.08.2026	Sanierung	michael.pruss@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Ahrensburger Weg 30	22.07.2024	09.08.2024	Halle ist eingeschränkt nutzbar (Anpassung Oberlichter voraus. Sommerferien 2024)	martina.kloenne@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Im Regental 25	30.03.2024	31.12.2024	Sperrung Sanitäranlagen "Alter Trakt" wg. defekter Stielleitung unter der Sohle	regina.teik@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Strengs 5	01.04.2024	31.03.2026	Abriss 1-Feldhalle/ Zub./ Ersatzbau 2-Feldhalle	gina.clsse@sbh.hamburg.de, daniela.thiele@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Hummelsbüttler Hauptstr 107	18.03.2024	22.03.2024	Prüfung der Sportgeräte	annett.kasbohm@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Birkenkovallee 12	01.10.2025	30.06.2028	Abriss und Ersatzbau 3-Feld-Sporthalle. Der genaue Termin steht noch nicht fest.	olga.felsing@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Poppenböttcher Steg	27.03.2024	28.03.2024	Prüfung der Sportgeräte	nadine.kruber@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Saseler Weg 30	11.03.2024	31.10.2024	Sperrung Gymnastikhalle wg. Nutzung als Esseneinnahme, Mensa Wasserschaden	regina.teik@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Schulbergredder	25.03.2024	26.03.2024	Prüfung der Sportgeräte	nadine.kruber@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Waldorfer Straße 91			Halle gesperrt. Derzeit läuft die Klärung mit dem Mieter Fördern&Wohnen bzgl. umfangreicher Instandsetzungen und Sportgerätewartungen.	kay.doernbrackel@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Lienaustraße 32			Abmietung, SPH derzeit noch für Vereine im Betrieb und nutzbar. Inwieweit die Halle weiter zur Verfügung steht, ist derzeit nicht bekannt. Klärung der Kostentragungspflicht ist kurzfristige Thema.	simon.braden@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Hammer Str 124	31.07.2016	-	Abmietung; Halle hat keinen Neumietter Abriss ist geplant	tim.wildemann@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sonnenweg 90 (Bärenkrug 16)	01.07.2020	offen	Sanierung der 1-Feldhalle	kay.doernbrackel@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Hermelinweg 10	01.07.2020	offen	Sanierung der 1-Feldhalle	kay.doernbrackel@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Stephanstraße 103	01.11.2021	31.07.2024	SPH An der Gartenstadt, Fertigstellung Neubau bzw. Freigabe für Vereine aufgrund Bautätigkeiten und sicherer Zwegung im Sommer 2024. Mit freundlichen Grüßen/Amad Rahman, SBH/RWS 10	kauwe.llig@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Stephanstraße 103	01.05.2021	01.06.2023	Die Sanierung der 1-Feldhalle beginnt voraussichtlich im Februar 2024. Die Fertigstellung der neuen 1-Feldhalle wird voraussichtlich im Januar 2024 sein, diese kann dann für Verreissport freigegeben werden. Das Grundstück und die Baustelle wird per Bauwatch Videoüberwachung tgl. in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr und an Wochenenden und Feiertags ganztags überwacht.	kauwe.llig@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Stephanstraße 103	01.05.2021	01.06.2023	SPH An der Gartenstadt, Fertigstellung Neubau bzw. Freigabe für Vereine aufgrund Bautätigkeiten und sicherer Zwegung im Sommer 2024. Mit freundlichen Grüßen/Amad Rahman, SBH/RWS 10	kauwe.llig@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sporthalle Gropiusring 43	31.12.2023	29.10.2024	Sanierung der 3-Feld Halle und Sozialräume	agnes.chierici@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Svebenhöhe 50	22.12.2021	offen	mtl. Überprüfung notwendig	juergen.brunk@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Eckerkoppel 125/Traberweg	01.02.2023	15.05.2024	Sanierung der 1-Feldhalle	petra.glagla@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Gropiusring 43 Gymnastikhalle	16.10.2023	19.10.23	Montage Sicherheitsbeleuchtung	marcus.linke@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sporthalle Gropiusring 43	30.10.2024	26.09.2025	Sanierung der Regionallhalle, der Gymnastikhalle und Sozialräume	agnes.chierici@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Oktavostraße 143	28.09.2023	01.11.2023	Hallenboden kornt hoch. Ethische Unfallgefahr Fußböden wird überarbeitet	kauwe.llig@sbh.hamburg.de
HEOS	Harburg/Süd	Göhlbachtal 38	25.03.2024	28.03.2024	Grundreinigung der WC- und Duschräume in beiden Hallen	nilias.pessel@fnnh.de
HEOS	Mitte	Budapester Straße 58	22.12.2023	09.01.2023	Grundreinigung/ Aufbereitung der Bodenbelege	tobias.hoeller@fnnh.de
HEOS	Mitte	Burgstraße 31	25.03.2024	28.03.2024	Instandhaltung	patrick.kersting@fnnh.de
HEOS	Nord	Angerstraße 31	21.03.2024	24.03.2024	Grundreinigung	manfred.timm@fnnh.de
HEOS	Wandsbek	Eulenkamp 46	18.03.2024	28.03.2024	Grundreinigung	manfred.timm@fnnh.de
HEOS	Wandsbek	Eulenkamp 46	18.03.2024	28.03.2024	Malervarbeiten und Grundreinigung	manfred.timm@fnnh.de