

Zugehörigkeit	Region	Halle/Fußballplatz	Beginn Sperrung	Ende Sperrung	Maßnahme	Email-Kontakt
SBH	Altona	Struenseestraße 20-32	01.01.2019	offen	Instandsetzung Sporthalle (seitens Bezirksamt unklar, ob die Halle wieder in Betrieb gehen soll)	birgit.fleerkotte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Haubachstraße 60	01.10.2023	31.10.2024	Sanierung der 1-Feld-Halle	birgit.fleerkotte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Gaußstraße 171	01.07.2022	31.12.2024	Abriss Sporthalle, Gebäude Nr. 5, Neubau und zusätzliche Flächen	kathleen.claesen@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Hochrad 2	01.05.2024	01.11.2026	Abriss Sporthalle, Geb. 09 & Gymnastikhalle Geb. 10 / Neubau DIN 2-Feldhalle	birgit.fleerkotte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Wilhöden 74	01.09.2023	keine	Neue 1-Feldhalle, daher keine Sperrung sondern Nutzung voraussichtlich nach den Sommerferien 2023	naedeen.mirza@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Vollhagen 15, Campus Rissen	01.09.2023	Juli 2024	Sanierung 3-Feldhalle in 3 Abschnitten: 1. BA 09/2023 - 12/2023 2 Hallenfelder 2. BA 03/2024 - 04/2024 2 Hallenfelder 3. BA 05/2024 - 07/2024 komplett	vera.schreiber@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Mendelssohnstraße 86	Januar 2023	Herbst 2023	Neubau Gymnastikhalle, Sperrung auf Grund Wasserschaden	yordanos.zaghadom@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	13.07.2023	27.10.2023	Sanierung 1. Teil Umkleidekabine + Teilsperrung angrenzendes Hallenfeld	josf.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	18.07.2024	11.10.2024	Sanierung 2. Teil Umkleidekabine + Teilsperrung angrenzendes Hallenfeld	josf.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	18.07.2024	28.08.2024	Vollsperrung der Halle in den Sommerferien, Erneuerung Hallenfenster und Sanierung Hallendach	josf.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Fiddlshagen 11	01.03.2021	31.01.2023	Neubau 2-Feld-Sporthalle	nele.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Fiddlshagen 11	01.02.2023	dauerhaft	Abriss 1-Feld-Sporthalle	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Friedrich-Frank Rogen 25	Herbstferien 2022	Herbstferien 2022	LED Umrüstung Beleuchtung	axel.stoekling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Sander Straße 11	03.02.2021	31.12.2022	Sanierung der Sporthalle (Geb. 09)	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Hermann Distel Straße 25	01.06.2025	30.06.2026	Sanierung der Sporthalle am Hansa Gymnasium (Geb. 04)	axel.stoekling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Leuchnerstraße 84	01.01.2022	15.12.2024	Zubau Dreifeldsporthalle barrierefrei	jimmy.li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Margit-Zinke-Str.	Sommerferien 2022	Sommerferien 2022	LED Umrüstung Beleuchtung, beide Sporthallen	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Max-Eichholz-Ring 25	01.07.2025	31.10.2026	Sanierung Sporthalle (Geb. 12)	jimmy.li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Max-Eichholz-Ring 25	01.01.2023	31.12.2024	Auslagerung Mensa (Geb.13) und Sanierung Gymnastikhalle (Geb.8) - GK1 3 Sanierungsprojekt	jimmy.li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Kirchstege 12	01.07.2027	31.08.2028	Sanierung Gymnastikhalle (Geb. 03)	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Gramkowweg 5	Herbstferien 2023	Frühjahr 2024	Sanierung Sporthalle (Geb. 5) - GK1 3 Sanierungsprojekt	swen.stein@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Reinbek Weg 76	Sommerferien 2022	Sommerferien 2022	LED Umrüstung Beleuchtung (Geb. 1), beide Sporthallen	axel.stoekling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Reinbek Redder 247	Sommerferien 2022	Sommerferien 2022	LED Umrüstung Beleuchtung	nele.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Richard-Linde-Weg	15.01.2024	31.08.2024	Sanierung Sporthalle	axel.stoekling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Binnenfeldredder 5 (geplant)	Sommerferien 2023	Sommerferien 2023	Prallschutz Längswände erneuern	jimmy.li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Von-Moltke-Bogen	Sommerferien 2023	Sommerferien 2023	Einbau Sicherheitsbeleuchtung + LED Umrüstung	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Felk-Jud-Ring 25	Sommerferien 2023	Sommerferien 2023	Einbau Sicherheitsbeleuchtung + LED Umrüstung	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Kirchstege 12	Sommerferien 2023	Sommerferien 2023	Sanierung der LED Beleuchtung (Geb. 02 + 03)	jimmy.li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Ifflandstraße 30 (Bezirk Nord)			ab Herbst 2023 GMH zuständig	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Kielortallee 18/20	alle Sommerferien	alle Sommerferien	Die Fläche wird für die Ferienbetreuung benötigt, ein täglicher Ab- und Aufbau ist nicht möglich	svlvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Sethweg 56	2027	2028	Sanierung: Der genaue Terminplan steht noch nicht fest	svlvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bogenstraße 32	06.07.2023	18.08.2024	Sanierung	svlvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bogenstraße 36	2024	2026	Sanierung: Der genaue Terminplan steht noch nicht fest	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 21	2024	2025	Sanierung der 3-Feld Halle. Der genaue Terminplan steht noch nicht fest.	svlvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 42	2026	2027	Sanierung der zwei 1-Feld Hallen. Der genaue Terminplan steht noch nicht fest.	svlvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Sachsenweg 74-76 (alte Halle)	14.02.2022	23.08.2023	Sanierung	dirk.teicher@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bondenwald 14b	01.08.2023	31.12.2024	Abriss EFH und Neubau ZFH	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bondenwald 14b	01.07.2023	31.08.2023	Sanierung Umkleiden/Duschen Gymnastikhalle	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Eduardsstraße 28	01/2023	06/2023	Dachsanierung	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Paul-Sorge-Str. 133-135	2025	2026	Abriss EFH und Neubau ZFH	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bundesstraße 58	dauerhaft	2025	Einrichtung Gymnastikhalle im Bestand	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Eduardsstraße 28	10/2023	08/2024	Sanierung Einfallhalle - der genaue Termin steht noch nicht fest	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bismarckstraße 83	17.07.2023	18.08.2023	Erneuerung Sportboden	ulrich.hardeland@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Ekenick 18	01.11.2024	31.10.2024	Ende der Nutzung - zukünftige Nutzung in Klärung	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Halstenbeker Str. 41	01.07.2023	31.12.2024	Sanierung DHF & Zubau Einfallhalle	christian.lindemann@sbh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Neuumortstück 1-2 / 1-Feldsporthalle Quellmoor	15.10.2017	ungewiss	1 - Feldsporthalle Quellmoor, Sanierung vs. Abriss - Grundsatzentscheidung BSB -	Olaf.Froenschau@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Fährstraße 90/1-Feldhalle	Dez. 22/Jan. 23	1. Quartal 2024	Neubau Zweifeld SFH	evelyn.debler@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Sinstorfer Weg 40 / Gymnastikhalle Geb. 06	15.02.2020	dauerhaft	Standort wird neu bebaut	Lars.Appelbaum@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Ohmroweg / 1-Feldsporthalle Schule Ohmroweg	Dez. 22	01.01.2025	Neubau 2-Feldhalle	heike.witalla@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Sinstorfer Weg 40 / Einfallhalle	Mitte 24	vorr. Dezember 25	Abriss Einfallhalle, Neubau Dreifeldhalle mit Tribüne	heike.witalla@gmh.hamburg.de
SBH	HIBB	Dratelnitz 26 Halle 1 (mit Tribüne)	14.03.2022	ungewiss	anderweitige Nutzung, anschließend Sanierung geplant	ruediger.schoening@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Dratelnitz 26 Halle 2	01.06.2022	20.03.2023	Planungsstand 14.12.22	ruediger.schoening@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Nissenoweg 3-3-Feldhalle	14.03.2022	31.03.2022	anderweitige Nutzung	benjamin.dobrowski@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Gjensdorfer Höhe 12	20.07.2022	01.08.2024	Zubau eines Multifunktionsgebäudes inkl. 1-Feldhalle	angela.hermann@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Baakenalle 33	01.05.2020	31.07.2023	Neubau 2-Feldhalle	sebastian.bricks@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Lohsepark	01.01.2023	01.08.2026	Neubau von 6 Hallenflächen	sebastian.bricks@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Greifswalder Straße 40	10.10.2023	24.04.2025	Zubau eines Multifunktionsgebäudes inkl. 1-Feldhalle	martin.biel@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Stengelsstraße 38	17.10.2022	31.12.2023	Sanierung der 1-Feldhalle	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Stengelsstraße 38	01.08.2023	dauerhaft	Abmietung der Gymnastikhalle Geb.17	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Mürmelmannsbeg 75	01.04.2028	01.08.2031	nacheinander Sanierung der Sporthallen	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Marckmannstraße 60	01.06.2026	31.12.2026	Sanierung der Gymnastikhalle	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Marckmannstraße 61	01.04.2026	31.12.2026	Sanierung der 1-Feldhalle	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Oberschleems 9	18.07.2024	dauerhaft	Abriss und Neubau beider Hallen	michelle.moehrke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Beim Pachthof 15/17	01.04.2026	31.12.2026	Sanierung der 1-Feldhalle	angela.hermann@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Fraenkelstraße 3	27.06.2019	30.06.2023	Grundsicherung des Schulstandortes bis voraussichtlich Oktober 2022	Jens.Kawitzke@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Lerchenfeld 10 (Mehrzweckhalle Geb. 06)	01.04.2021	31.10.2023	Ausweichstandort für Küche und Mensa bis zur Fertigstellung des Neubaus	michael.pruess@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Grellkamp 40 (Sporthalle & Gymnastikhalle)	offen, ggf. bereits ab 11.21	Jun 23	Abriss- und Neubausmaßnahmen; Klärung, ob Zuwegung zu Hallen bestehen bleibt noch offen	hannus.benno.bullmann@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Zeisigstraße 3		dauerhaft	Die Sporthalle wird abgerissen und ersetzt	jessica.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Alsterdorfer Straße 39		31.08.2023	Grundsicherung	katia.czeccota@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Brucknerstraße 1	01.06.2024	15.09.2024	Instandsetzungsarbeiten	jessica.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Brucknerstraße 1	10.07.2023	22.09.2023	1. Bauabschnitt Sanierung/Instandsetzung	jessica.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Brockdorffstraße 64	24.04.2023	26.01.2024	Sanierung der Einfallhalle	christiane.roemfeldt@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Scharbeutzer Straße 36 (Forum Rahlstedt)	17.07.2023	11.08.2023		christiane.roemfeldt@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Ahrensburger Weg 30	16.01.2023	31.10.2023	Halle ist eingeschränkt nutzbar	astrid.wussmann@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Im Allhorn 45 - Dreifeldhalle AHR	16.10.2023	18.10.2023	Wartung Sportgeräte (16.10.2023 ab 7:00 Uhr bis 19.10.23 um 8:00 Uhr)	astrid.wussmann@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Im Allhorn 45 Halle Nord, Halle Süd und Gymnastikraum	19.10.2023	20.10.2023	Wartung Sportgeräte (19.10.2023 ab 7:00 Uhr bis 20.10.23 um 18:00 Uhr)	astrid.wussmann@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Im Regestall 25, Sporthalle, alter Trakt	30.03.2023	31.07.2023	defekte Abwasserleitungen, Sanierung in Planung	regina.tejkl@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Ahrensburger Weg 30	16.10.2023	18.10.2023	Wartung Sportgeräte (16.10.2023 ab 7:00 Uhr bis 19.10.23 um 8:00 Uhr)	astrid.wussmann@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Walddorfer Straße 91			Halle gesperrt. Derzeit läuft die Klärung mit dem Mieter Fördern&Wohnen bzgl. umfangreicher Instandsetzungen und Sportgerätestewartungen. Abmietung. SPH derzeit noch für Vereine im Betrieb und nutzbar. Inwieweit die Halle weiter zur Verfügung steht, ist derzeit nicht bekannt. Klärung der Kostenträgerspflicht ist kurzfristige Thema.	key.doernbrackbell@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Lienaustraße 32				jannik.klas.hansen@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Hammer Str 124	31.07.2016	-	Abmietung. Halle hat keinen Neumietler Abriss ist geplant	Marcus.Bley@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sonnenweg 90 (Barenkrug 16)	01.07.2020	offen	Sanierung der 1-Feldhalle	key.doernbrackbell@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Hermelinweg 10	01.07.2020	offen	Sanierung der 1-Feldhalle	key.doernbrackbell@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Stephanstraße 103	01.11.2021	01.06.2023	Sanierung der 1-Feldhalle	kaluue.jllig@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Stephanstraße 103	01.05.2021	01.06.2023	Sanierung der Gymnastikhalle	kaluue.jllig@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sporthalle Gropiusring 43	01.11.2023	30.09.2024	Sanierung der 3-Feld Halle	agnese.chierici@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Svebenhöhe 50	22.12.2021	offen	mtl. Überprüfung notwendig	juergen.brunk@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Eckerkoppl 125/ Traberweg	01.02.2023	30.10.2023	Sanierung der 1-Feldhalle	petra.alzala@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Gropiusring 43 Gymnastikhalle	11.04.2023	21.04.23	Montage Sicherheitsbeleuchtung	marcus.linke@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sporthalle Gropiusring 43	01.10.2024	30.09.2025	Sanierung der Regionalhalle und der Gymnastikhalle	agnese.chierici@sbh.hamburg.de
HEOS		Sorbenstraße 15 / Wendenstraße 268	03.10.2022	19.04.2023	Flüchtlingsunterkunft	patrick.kerstin@fmhh.de