

Zugehörigkeit	Region	Halle/Fußballplatz	Beginn Sperrung	Ende Sperrung	Maßnahme	Email-Kontakt
SBH	Altona	Struenseestraße 20-32	01.01.2019	offen	Instandsetzung Sporthalle (seitens Bezirksamt unklar, ob die Halle wieder in Betrieb gehen soll)	birgit.fleerkortte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Haubachstraße 60	24.07.2025	31.12.2026	Sanierung der 1-Feld-Halle	birgit.fleerkortte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Gaußstraße 171	01.07.2022	31.10.2025	Abriss Sporthalle, Gebäude Nr. 5, Neubau und zusätzliche Flächen	kathlien.clasen@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Hochrad 2	01.04.2026	31.12.2027	Abriss Sporthalle Geb. 09 & Gymnastikhalle Geb. 10 / Neubau DIN 2-Feldhalle	birgit.fleerkortte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Willhöden 74	keine	01.09.2023	Neue 1-Feldhalle, daher keine Sperrung sondern Nutzung voraussichtlich nach den Sommerferien 2023	nadeen.mirza@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Voßhagen 15, Campus Rissen	08.01.2024	15.11.2024	Sanierung 3-Feldhalle in 3 Abschnitten:1. BA 01/2024 - 07/2024 2 Hallenfelder nutzbar. Sozialtrakt West nutzbar 2.BA 06/2024 - 11/2024 2 Hallenfelder nutzbar. Sozialtrakt Ost nutzbar. 3.BA 07/2024 - 09/2024 komplett gesperrt	vera.schreiber@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Mendelssohnstraße 86	Januar 2023	Herbst 2023	Neubau Gymnastikhalle, Sperrung auf Grund Wasserschaden	yordanos.asghedom@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	13.07.2023	10.05.2024	Sanierung 1. Teil Umkleidetrakt Ost+ Teilspernung angrenzendes Hallenfeld	jost.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	28.04.2024	13.09.2024	Sanierung 2. Teil Umkleidetrakt West + Teilspernung angrenzendes Hallenfeld	jost.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3	18.07.2024	15.11.2024	Sanierung Teil 3: Vollsperrung der Halle, Erneuerung Hallenfenster und Sanierung Hallendach	jost.greyer@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Kieler Straße 40 (ehemals Eckernförder Straße 70)	13.07.2023	23.08.2023	GalLa-Baumaßnahme vor den Eingängen sowieAnschlussarbeiten Gebäudetechnik	heike.ochs@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Kieler Straße 40 (ehemals Eckernförder Straße 70)	16.10.2023	27.10.2023	GalLa-Baumaßnahme vor den Eingängen sowieAnschlussarbeiten Gebäudetechnik	heike.ochs@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Bei der Paul- Gerhardt- Kirche 1 - 3	13.07.2023	23.08.2023	Ertüchtigung der Akustik in der 3- Feldsporthalle	jens.mueller@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Ohlenkamp 15 a, Gebäude 04	28.10.2024	30.10.2024	Instandsetzung der Geräteraumtore	nina.greve@sbh.hamburg.de
HEOS	Altona	Museumsstraße 19 beide Hallen	29.07.2024	05.08.2024	Grundreinigung	till.behrens@fmhh.de
SBH	Altona	Knabeweg 3, 3-Feldhalle, Westtrakt	18.11.2024	19.11.2024	Instandsetzung der Geräteraumtore Westseite	nina.greve@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Knabeweg 3, 3-Feldhalle, Osttrakt	20.11.2024	22.11.2024	Instandsetzung Geräteraumtore Osttrakt	nina.greve@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Vorhornweg 2	02.09.2024	03.09.2024	Instandsetzung Geräteraumtore	Nina.Tiedemann@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Wesperloh 19, alte Halle	10.02.2025	11.02.2025	Instandsetzung Geräteraumtore	nina.greve@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Goosacker 41, Seitzhalle	17.03.2025	21.03.2025	Instandsetzung Geräteraumtore	nina.greve@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Carsten-Rehder-Straße 34	15.09.2024	offen	Sanierung des Sportbodens nach Wasserschaden	steffen.richter@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Sporthalle Gebäude 11	07.10.2024	offen	Sanierung nach Wasserschaden	nina.greve@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Hermann Distel Straße 25	01.06.2025	30.06.2026	Sanierung der Sporthalle am Hansa Gymnasium (Geb. 04)	axel.stoekling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Max-Eichholz-Ring 25	01.07.2025	31.10.2026	Sanierung Sporthalle (Geb. 12)	jimmy-li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Max-Eichholz-Ring 25	01.07.2024	04.07.2025	Auslagerung Mensa (Geb.13) und Sanierung Gymnastikhalle (Geb.8) - GKL 3 Sanierungsprojekt	jimmy-li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Kirchstege 12	01.07.2027	31.08.2028	Sanierung Gymnastikhalle (Geb. 03)	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Ebner-Eschenbach-Weg 43	Frühjahrsferien 2024	Winterferien 2024	Sanierung Sporthalle (Geb. 2), GKL 3 Sanierungsprojekt (während der Schulzeiten ist die halle nutzbar (Schließung nur in den angegebenen Ferien)	jimmy-li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Felix-Jud-Ring_Sporthalle Geb. 02	21.10.2024	23.10.2024	Wartungsarbeiten	semra.turan@sbh.ham,burg.de
SBH	Bergedorf	Heidhorst 16	01.09.2024	30.11.2024	Wasserschaden Starkregenereignis	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Kielertaltee 18/20	alle Sommerferien	alle Sommerferien	Die Fläche wird für die Ferienbetreuung benötigt, ein täglicher Ab- und Aufbau ist nicht möglich	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Sethweg 56	2028	2029	Sanierung: Der genaue Terminplan steht noch nicht fest	sylvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bogenstraße 32	16.10.2023	18.10.2024	Sanierung	sylvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bogenstraße 36	03/2025	11/2026	Sanierung Gebäude 01	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 21	2029	2030	Sanierung der 3-Feld Halle. Der genaue Terminplan steht noch nicht fest.	sylvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 42	2030	2031	Sanierung der zwei 1-Feld Hallen. Der genaue Terminplan steht noch nicht fest.	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bondenwald 14b	03/2025	07/2026	Abriss EFH und Neubau ZFH	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Paul-Sorge-Str. 133-135	2025	2026	Abriss EFH und Neubau ZFH	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bundesstraße 58	dauerhaft	01.2026	Einrichtung Gymnastikhalle im Bestand	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Eduardstraße 28	10/2023	08/2024	Sanierung Einfeldhalle - der genaue Termin steht noch nicht fest	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Ekenknick 18	01.03.2025		28.02.2025 Ende der Nutzung - zukünftige Nutzung in Klärung	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Halstenbeker Str. 41	01.07.2023	15.04.2025	Sanierung DFH & Zubau Einfeldhalle	christian.lindemann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 21	18:07.2024	28.08.2024	Erneuerung des Sporthallenbodens	sylvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Frohmestraße 42, Gymnastikhalle	16.10.2023	01.04.2025	Temporäre Esseneinnahmefläche während des Mensaanbaus	werner.buch@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Sporthalle Telemannstraße 10	09.06.2024	10.06.2024	Die Halle wird vom Bezirk für die Wahl benötigt	Ulrich.Hardeland@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Wegenkamp 9	Herbstferien 2024	Herbstferien 2024	Die Fläche wird für die Ferienbetreuung benötigt, ein täglicher Ab- und Aufbau ist nicht möglich	werner.buch@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Paul-Sorge-Str. 133-135	18.07.2024	30.08.2024	Bauarbeiten am Standort bedingen eine Sperrung von Sporthalle 10 (alte Sporthalle)	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Frohmestr. 42, Einfeldhalle	21.10.24 (nur Zuwegung, Halle ist frei)	01.11.2024 (nur Zuwegung, Halle ist frei)	Die Einfeld-Halle ist frei, Zugang erfolgt in den Herbstferien über den Nebeneingang Höhe Frohmestr. 32	werner.buch@sbh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Neumoorstück 1-2 / 1-Feldsporthalle Quellmoor	15.10.2017	ungewiss	1 - Feldsporthalle Quellmoor, Sanierung vs. Abriss - Grundsatzentscheidung BSB -	Olaf.Foenschau@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Fährstraße 90/1-Feldhalle	Dez. 22/Jan. 23	1. Quartal 2024	Neubau Zweifeld SPH	evelyn.debler@gmh.hamburg.de

GMH	Harburg/Süd	Sinstorfer Weg 40 / Gymnastikhalle Geb. 06	15.02.2020	dauerhaft	Standort wird neu bebaut	Lars.Appelbaum@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Ohrnsweg / 1-Feldsporthalle Schule Ohrnsweg	Dez 22	01.01.2025	Neubau 2-Feldhalle	uwe.kokoschka@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Sinstorfer Weg 40 / Einfeldhalle	September 24	vorr. Dezember 25	Abriss Einfeldhalle, Neubau Dreifeldhalle mit Tribüne	uwe.kokoschka@gmh-hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Norderschulweg 14 / Zweifeldhalle	Februar 2023	Q3 2025, Interims-mäßig steht eine Einfeldtraglufthalle qb Q1 2024 zur Verfügung	Ersatzbau Zweifeldhalle als handbautaugliche Halle mit Tribüne	heike.witolla@gmh-hamburg.de
HEOS	Harburg/Süd	Göhlbachtal 38	25.03.2024	28.03.2024	Grundreinigung der WC- und Duschräume in beiden Hallen	niklas.pessel@fmhh.de
GMH	Harburg/Süd	Francoper Str. 32 / 1-Feldhalle	Dez. 25	dauerhaft	Neubau 2-Feldhalle ab November 24 nutzbar	katja.logemann@gmh.hamburg.de
HEOS	Harburg/Süd	Göhlbachtal 38 beide Hallen	18.07.2024	28.08.2024	Grundreinigung, Wartung und Instandsetzungen	niklas.pessel@fmhh.de
SBH	HIBB	Dratelstr. 26 Halle 1 (mit Tribüne)	14.03.2022	ungewiss	anderweitige Nutzung, anschließend Sanierung geplant	ruediger.schoenig@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Dratelstr. 26 Halle 2	01.07.2022	vsl. 01.08.2023	Planungsstand 14.12.22	ruediger.schoenig@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Tessenowweg 3 - 3-Feldhalle	14.03.2022	31.03.2022	anderweitige Nutzung	benjamin.dibowski@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Ladenbeker Furtweg 159	13.07.2023	23.08.2023	Baumaßnahmen (Schließenanlagen-Einbau & Elektroarbeiten)	anna-maria.deisinger@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Wendenstraße 166 (Turnhalle)	13.07.2023	23.08.2023	Wasserschadenbehebung	anna-maria.deisinger@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Ebelingplatz 9		vsl. 01.09.2023	Mängelbeseitigung aufgrund beendeter, anderweitiger Nutzung	benjamin.dibowski@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Zeughausmarkt 32	16.10.2023	01.02.2025	umfangreiche Sanierungsmaßnahmen	nasir.altincinar@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Öjendorfer Höhe 12	20.07.2022	01.01.2025	Zubau eines Multifunktionsgebäudes inkl. 1-Feldhalle	angela.hermann@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Baakenalle 33	01.05.2020	Ende Herbst 2024	Neubau 2-Feldhalle	sebastian.bricke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Lohsepark	01.01.2023	Dezember 2026	Neubau von 6 Hallenflächen	sebastian.bricke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Greifswalder Straße 40	Juni 2024	April 2025	Zubau eines Multifunktionsgebäudes inkl. 1-Feldhalle	martin.besl@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Stengelestraße 38	01.08.2023	dauerhaft	Abmietung der Gymnastikhalle Geb.17	angela.hermann@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Mümmelmannsberg 75	01.07.2030	31.12.2032	Abriss	sebastian.bricke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Marckmannstraße 60	01.06.2029	31.12.2030	Abriss	thorsten.belter@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Marckmannstraße 61	01.04.2028	31.12.2030	Abriss	thorsten.belter@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Oberschleems 9	28.08.2024	dauerhaft	Überplanung des Standortes, Abriss der Einfeldhalle und Neubau einer Sporthalle	martin.besl@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Beim Pachthof 15/17	01.04.2029	31.12.2029	Sanierung der 1-Feldhalle	angela.hermann@sbh.hamburg.de
HEOS	Mitte	Budapester Straße 58	22.12.2023	05.01.2023	Grundreinigung/ Aufbereitung der Bodenbelege	tobias.hoefler@fmhh.de
HEOS	Mitte	Burgstraße 33	25.03.2024	28.03.2024	Instandhaltung	patrick.kerstin@fmhh.de
SBH	Mitte	Oberschleems	18.07.2024	bis auf weiteres	Die Gymnastikhalle wird während der Baumaßnahme für Einlagerungen und als Baubüro genutzt.	martin.besl@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Billbrookdeich	28.08.2024	dauerhaft	Umbau der Gymnastikhalle zum Psychomotorik Raum.	martin.besl@sbh.hamburg.de
HEOS	Mitte	Burgstraße 33	22.07.2024	09.08.2024	Grundreinigung	patrick.kerstin@fmhh.de
SBH	Mitte	Luise-Weiss-Gymnasium, Ebelingplatz 8	Ende September 2024	Ende Sommerferien 2025	1 Feld gesperrt. Durch Wasserschaden nur zwei Felder bespielbar	martin.besl@sbh.hamburg.de
HEOS	Mitte	Anckelmannstr. 10	20.12.2024	03.01.2025	Grundreinigung	niklas.pessel@fmhh.de
HEOS	Mitte	Budapester Straße 58	21.10.24 (nur Zuwegung, Halle ist frei)	30.10.2024	Sperrung aufgrund der Umrüstung auf LED;Sperrung 2. Hallendrittel 21.10.2024 bis 25.10.2024;Sperrung 3. Hallendrittel 28.10.2024 bis 30.10.2024;Sperrung gesamtes Wochenende 26. und 27.10.2024	mathias.dreher@fmhh.de
SBH	Nord	Fraenkelstraße 3	27.06.2019	voraussichtlich 31.10.2024 (Halle unten) und 31.10.2024 (Halle oben)	Grundsanierung des Schulstandortes bis voraussichtlich November 2023Update Januar 2024 - Die Bauarbeiten im Bereich der Sporthallen dauern leider länger an. Wir hoffen, dass eine Öffnung der Hallen im Oktober/November möglich ist.	Jens.Kawitzke@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Lerchenfeld 10, Mehrzweckhalle Geb. 06	01.04.2021	31.05.2024	Ausweichstandort für Küche und Mensa bis zur Fertigstellung des Neubaus	michael.pruess@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Grellkamp 40 (Sporthalle & Gymnastikhalle)	November 21	01.11.2023	Große Sporthalle ist abgerissen. Eingeschränkte Nutzung der Gymnastikhalle möglich, Zuwegung wegen Neubaumaßnahmen nur fußläufig, keine Parkmöglichkeiten durch andauernde Baustelle	hannus-benno.bullmann@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Alsterdorfer Straße 39		01.09.2024	Grundsanierung	katja.czezota@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Brucknerstraße 1	01.06.2024	30.10.2024	2. Bauabschnitt Sanierungsarbeiten	jessica.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Genslerstraße 33 - innenliegende Sporthalle	17.07.2023	31.08.2025	Grundsanierung des Schulgebäudes inkl. Sporthalle. Der Sperrungszeitraum kann sich ggf. noch ändern.	Jens.Kawitzke@sbh.hamburg.de
HEOS	Nord	Angerstraße 31	21.03.20224	24.03.2024	Grundreinigung	manfred.timm@fmhh.de
SBH	Nord	Gymnastikhalle	18.07.2024	30.08.2026	Sanierung	michael.pruess@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Brucknerstraße 17, Sporthalle	18.07.2024	29.08.2024	Anschluss Fernwärme an Heizung Sporthalle	matthias.olden@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Sporthalle Eilbektal	18.08.2024	23.08.2026	Umbau / Sanierung	Nils-Marucs.Bohrsen@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Erdkampsweg 89 Sporthalle Neubau Gebäude 02	20.06.2024	03.07.2024	Instandsetzung Hallenbeleuchtung + abgefallenes Aluprofil wieder anbringen (beschädigte Deckenlampen)	matthias.olden@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Sporthalle Eschenweg 1	ab 27.11.2024	einschließlich 29.11.2024	Wartung der Geräteraumtore	Jens.Kawitzke@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Timmerloh 29	10.03.2025	19.12.2025	Sanierung	nina.walter@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	von Essen Straße	01.09.2024	31.12.2026	Abbruch / Neubau	

SBH	Nord	Ohkampring 13, neue Sporthalle	01.10.2024	voraussichtlich 11.10.2024	Bewegungsmelder Beleuchtung defekt, Keine Deckenlicht in der neuen Sporthalle. Beauftragung erfolgt.	matthias.olden@sbh.hamburg.de
HEOS	Wandsbek	Eulenkamp 46	18.03.2024	28.03.2024	Grundreinigung	manfred.timm@fmhh.de
HEOS	Wandsbek	Eulenkamp 46	18.03.2024	28.03.2024	Malerarbeiten und Grundreinigung	manfred.timm@fmhh.de
HEOS	Wandsbek	Eulenkamp 46	06.08.2024	07.08.2024	Wartung	manfred.timm@fmhh.de
SBH	Wandsbek-Nord	Im Regestall 25	30.03.2024	31.12.2024	Sperrung Sanitäranlagen "Alter Trakt" wg. defekter Sielleitung unter der Sohle	regina.tejkl@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Strenge 5	09.2024	12.2025	Abriss 1Feldhalle/ Zu-/ Ersatzbau 2Feldhalle	gina.classe@sbh.hamburg.de, daniela.thiele@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Birrenkovenallee 12	01.10.2025	30.06.2028	Abriss und Ersatzbau 3-Feld-Sporthalle. Der genaue Termin steht noch nicht fest.	olga.felsing@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Saseler Weg 30	11.03.2024	30.11.2024	Sperrung Gymnastikhalle wg. Nutzung als Esseneinnahme, Mensa Wasserschaden	regina.tejkl@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Müssenredder 59	12.06.2024	14.06.2024	Umbau Geräteraumtore	annett.kasbohm.sbh@fhhnet.de
SBH	Wandsbek-Nord	Grüzmühlenweg 38, Gymnasium Hummelsbüttel	21.05.2024	24.05.2024	Maurerarbeiten an den Basketballkörben	annett.Kasbohm@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Paracelsusstraße 30	11.06.2024	23.08.2024	technische Probleme	christiane.roenfeldt@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Wildschwanbrook 9	18.07.2024	08.09.2024	Beleuchtung erneuern, tlw. Prallschutz einbauen	christiane.roenfeldt@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Scharbeutzer Straße 36	22.07.2024	26.07.2024	Reparaturen an den Trennvorhängen	christiane.roenfeldt@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Volksdorfer Damm 250 (DFH der STS Bergstedt)	12.08.2024	16.08.2024	Erneuerung der Decken-Lichtplatten	romi.funke@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Deepenhorn 1 - Gymnastikhalle im Neubau	12.07.2024	26.07.2024	Befestigung lose Deckenleuchten	romi.funke@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Im Allhorn 45	28.10.24	voraussichtlich 28.10.24	Stromabschaltung aufgrund von Bauarbeiten WDG Südflügel, kein Flutlicht	martina.kloenne@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Ahrensburger Weg 30	21.10.24	25.10.24	Gerüstaufstellung für Restarbeiten Oberlicht erforderlich, Dauer für Arbeiten voraussichtlich 1 Tag, Datum in Abstimmung	helena.martens@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Harksheider Straße 70, Sporthalle 02	KW 11 2025	KW 13 2025	Umrüstung auf LED und Wettkampfbeleuchtung	gina.classe@sbh.hamburg.de, daniela.thiele@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Walddorfer Straße 91			Halle gesperrt. Derzeit läuft die Klärung mit dem Mieter Fördern&Wohnen bzgl. umfangreicher Instandsetzungen und Sportgerätewartungen.	kay.doernbrackbell@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Lienaustraße 32			Abmietung , SPH derzeit noch für Vereine im Betrieb und nutzbar. Inwieweit die Halle weiter zur Verfügung steht, ist derzeit nicht bekannt. Klärung der Kostentragungspflicht ist kurzfristig Thema.	simon.braden@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Hammer Str 124	31.07.2016	-	Abmietung ; Halle hat keinen Neumieter Abriss ist geplant	tim.wildemann@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sonnenweg 90 (Barenkrug 16)	01.07.2020	offen	Sanierung der 1-Feldhalle	kay.doernbrackbell@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Hermelinweg 10	01.07.2020	offen	Sanierung der 1-Feldhalle	kay.doernbrackbell@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Stephanstraße 103	01.11.2021	18.11.2024	SPH An der Gartenstadt, Fertigstellung Neubau bzw. Freigabe für Vereine aufgrund Bautätigkeiten und sicherer Zuwegung im Sommer 2024. Mit freundlichen Grüßen Amad Rahman, SBH/RWS 10	kaiuwe.illig@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Sporthalle Gropiusring 43	31.12.2023	29.10.2024	Sanierung der 3-Feld Halle und Sozialräume	agnese.chierici@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Swebenhöhe 50	22.12.2021	offen	mtl. Überprüfung notwendig	juergen.brunk@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Eckerkoppel 125/ Traberweg	01.02.2023	15.11.2024	Sanierung der 1-Feldhalle	petra.glagla@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Gropiusring 43 Gymnastikhalle	04.11.2024	26.09.2025	Sanierung der Halle und Sozialräume. Sperrung Sozialräume der Gymnastikhalle im Erdgeschoss: vom 04.11.2024 bis 26.09.2025 Sperrung Sozialräume der Gymnastikhalle im 1. Obergeschoss: vom 14.12.2024 bis 26.09.2025	agnese.chierici@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Regionalhalle Gropiusring 43	14.12.2024	26.09.2025	Sanierung der Regionalhalle und der Sozialräume	agnese.chierici@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Zweifeldsporthalle Turnierstieg 24	21.06.2024	23.08.2024	Beseitigung Wasserschaden - Sportboden (bereichsweise defekt) Fußboden wird überarbeitet	petra.glagla@sbh.hamburg.de