

Zugehörigkeit	Region	Halle/Fußballplatz	Beginn Sperrung	Ende Sperrung	Maßnahme	Email-Kontakt
SBH	Altona	Struenseestraße 20-32	01.01.2019	offen	Halle geht ab 16.03.2026 als 'Interimslösung' für die SuS vom 'Campus Struenseestraße' in Nutzung, bleibt jedoch für den Vereinssport geschlossen (seitens Bezirksamt ist unklar, was mittelfristig mit der Halle geschehen soll).	birgit.fleerkorte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Hochrad 2	17.08.2026	14.08.2028	Abriss Sporthalle Geb. 09 & Gymnastikhalle Geb. 10 / Neubau DIN 2-Feldhalle	birgit.fleerkorte@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Carsten-Rehder-Straße 34	15.09.2024	offen	Sanierung des Sportbodens nach Wasserschaden	steffen.richter@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Wesperloh 19, neue Halle, Gebäude 11 (gelb)	07.10.2024	offen	Sperrung der kompletten Halle (seit März 2025) Sperrung der Vorräume seit Oktober 2024 Grund: Wasserschaden	nina.greve@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Regerstr. 21 Kletterwand Ausbau	14.08.2025	15.06.2026	Trocknung Schwingboden	tobias.schoenhoff@sbh.hamburg.de
SBH	Altona	Bei der Paul Gerhard Kirche 1-3	09.05.2026	11.08.2027	Interimsnutzung als Aula, wegen Sanierung Geb. 3 / Aula	tobias.schoenhoff@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Hermann Distel Straße 25	01.06.2028	30.06.2028	Sanierung der Sporthalle am Hansa Gymnasium (Geb. 04)	axel.stoekling@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Max-Eichholz-Ring 25	01.10.2026	30.09.2027	Sanierung Sporthalle (Geb. 12)	jimmy-li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Max-Eichholz-Ring 25	01.07.2024	31.10.2026	Auslagerung Mensa (Geb.13) und Sanierung Gymnastikhalle (Geb.8) - GKL 3 Sanierungsprojekt	jimmy-li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Kirchenstegel 12	01.07.2027	31.08.2028	Sanierung Gymnastikhalle (Geb. 03)	jimmy-li.von@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Heidhorst 16	01.09.2024	31.12.2026	Wasserschaden Starkregenereignis	semra.turan@sbh.hamburg.de
SBH	Bergedorf	Reinbeker Weg 76	29.10.2025	31.12.2026	Sanierung Deckentragwerk	axel.stoekling@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Kielortallee 18/20	alle Sommerferien	alle Sommerferien	Die Fläche wird für die Ferienbetreuung benötigt, ein täglicher Ab- und Aufbau ist nicht möglich	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Sethweg 56	2028	2029	Sanierung: Der genaue Terminplan steht noch nicht fest	mayra.sanftleben@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bogenstraße 36	08/2025	03/2027	Sanierung Gebäude 01	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 21	2029	2030	Sanierung der 3-Feld Halle. Der genaue Terminplan steht noch nicht fest.	mayra.sanftleben@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Gustav-Falke-Straße 42	2031	2032	Sanierung der zwei 1-Feld Hallen. Der genaue Terminplan steht noch nicht fest.	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bondenwald 14b	07/2025	02/2027	Abriss EFH und Neubau ZFH	dirk.ahrens@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Paul-Sorge-Str. 133-135	Sommerferien 2026	2028	Abriss EFH und Neubau ZFH	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bundesstraße 58	dauerhaft	Sommerferien 2026	Einrichtung Gymnastikhalle im Bestand	matthias.goessmann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Ekenknick 18	01.09.2030		31.08.2030 Ende der Nutzung - zukünftige Nutzung in Klärung (mdl. Aussage BSFB)	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Isestraße 144-146	01.08.2025	31.08.2027	Sanierung und Umbau der Gebäude	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Brehmweg 60 / 3-Feld-Halle	16.11.2026	20.11.2026	Instandsetzung Geräteraumtore	christian.lindemann@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Bindfeldweg 37, Sport- und Mehrzweckhalle	25.05.2026	28.05.2026	Arbeiten an den Geräteraumtoren	mayra.sanftleben@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Burgunderweg 2	18.05.2026	20.05.2026	Arbeiten an den Geräteraumtoren	mayra.sanftleben@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Sethweg 56	25.05.2026	28.05.2026	Arbeiten an den Geräteraumtoren	mayra.sanftleben@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Turmweg 33	11.05.2026	13.05.2026	Wartung Sportgeräte	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
SBH	Eimsbüttel	Ekenknick 18	11.05.2026	15.05.2026	Erneuerung Beleuchtung	rene.rueckert@sbh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Neumoorstück 1-2 / 1-Feldsporthalle Quellmoor	15.10.2017	ungewiss	1 - Feldsporthalle Quellmoor, Sanierung vs. Abriss - Grundsatzentscheidung BSB -	Olaf.Foenschau@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Sinstorfer Weg 40 / Gymnastikhalle Geb. 06	15.02.2020	dauerhaft	Standort wird neu bebaut	andreas.dobler@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Norderschulweg 14 / Zweifeldhalle	Februar 2023	Mai 2027, Interimsmäßig steht eine Einfeldtraglufthalle ab Q1 2024 zur Verfügung	Ersatzbau Zweifeldhalle als handbautaugliche Halle mit Tribüne	arne.basner@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Francoper Str. 32 / 1-Feldhalle	Dez. 25	dauerhaft	Neubau einer 2-Feldhalle, ab Januar 2025 nutzbar	philip.guettner@gmh.hamburg.de
GMH	Harburg/Süd	Neuwiedenthaler Straße 4 / Gymnastikhalle	Februar 2026	Juli 2027	Nutzung des Standortes als Interimsquartier für die Grundschule Neugraben.	philip.guettner@gmh.hamburg.de
SBH	HIBB	Wendenstraße 166 (BS 04)			Einschränkungen: Duschen gesperrt/ nicht nutzbar aufgrund von Legionellen (seit 2024, Aufhebung nicht absehbar)	benjamin.dibowski@sbh.hamburg.de
SBH	HIBB	Ladenbeker Furtweg 159 (BS 08) /3- Feld Sporthallen			Einschränkungen: eingeschränkte Wärmeverteilung (seit 2023), Duschen in allen vier Nassräumen gesperrt (seit 2019), ein Hallentrennvorhang ist defekt	anna-maria.deisinger@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Am Hannoverschen Bahnhof	01.01.2023	Dezember 2026	Neubau von 6 Hallenflächen	sebastian.bricke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Greifswalder Straße 40	Juni 2024	31.07.2026	Multifunktionsgebäude gesperrt Bestandssporthalle Geb.2 nutzbar	stephanie.faby@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Stengelestraße 38	01.08.2023	dauerhaft	Abmietung der Gymnastikhalle Geb.17	nico.dittmann@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Mümmelmannsberg 75	01.07.2030	31.12.2032	Abriss	sebastian.bricke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Marckmannstraße 60	01.06.2029	31.12.2030	Abriss	sebastian.bricke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Marckmannstraße 61	01.04.2028	31.12.2030	Abriss	sebastian.bricke@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Oberschleems 9	28.08.2024	dauerhaft	Überplanung des Standortes, Abriss der Einfeldhalle und Neubau einer Sporthalle	nico.dittmann@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Oberschleems 9	18.07.2024	bis auf weiteres	Die Gymnastikhalle wird während der Baumaßnahme für Einlagerungen und als Baubüro genutzt.	nico.dittmann@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Billbrookdeich 266	01.06.2025	dauerhaft	Umbau der Gymnastikhalle zum Psychomotorik Raum.	nico.dittmann@sbh.hamburg.de
SBH	Mitte	Luise-Weiss-Gymnasium, Ebelingplatz 8	24.07.2025	31.08.2026	Instandsetzung Hallenboden	martin.besl@sbh.hamburg.de
HEOS	Mitte	BS27, Wendenstraße 268, 20537 HH - Dreifeldhalle	11.05.2026	17.05.2026	Grundreinigung	iwan.helmhagen@fmhh.de
SBH	Nord	Fraenkelstraße 3	2019 (Grundsanierung des	voraussichtlich bis 15.05.2026 (Hal	Die Bauarbeiten im Bereich der unteren Sporthalle dauern leider länger an. Wir hoffen, dass eine Öffnung der Halle in 2026 möglich ist.	Jens.Kawitzke@sbh.hamburg.de

SBH	Nord	Grellkamp 40 (Sporthalle & Gymnastikhalle)	November 21	31.06.2026	Große Sporthalle ist abgerissen. Eingeschränkte Nutzung der Gymnastikhalle möglich, Zuwegung wegen Neubaumaßnahmen nur fußläufig, keine Parkmöglichkeiten durch andauernde Baustelle	hannus-benno.bullmann@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Alsterdorfer Straße 39		offen	Grundsanierung	katja.czezota@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Genslerstraße 33 - innenliegende Sporthalle	17.07.2023	31.12.2027	Grundsanierung des Schulgebäudes inkl. Sporthalle. Der Sperrungszeitraum kann sich ggf. noch ändern.	Jens.Kawitzke@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Sporthalle Eilbektal	18.08.2024	23.08.2026	Umbau / Sanierung	sbhrn@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Timmerloh 29	10.03.2026	19.12.2026	Sanierung	nina.walter@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	von Essen Straße	01.09.2024	31.12.2026	Abbruch / Neubau	annette.gephart@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Tieloh 28 - Sperrung der Sporthalle	20.10.2025	voraussichtlich Oktober 2028	Grundsanierung des Schulstandortes	Jens.Kawitzke@sbh.hamburg.de
SBH	Nord	Neberäume der Turnhalle	11.05.2026	19.08.2026	Ab dem 11.05.2026 werden die WC- und Duschräume und die Garderoben der Mädchen und Jungen nacheinander gesperrt und saniert. Es stehen für alle Nutzer während der gesamten Sanierungsdauer ein Dusch- und WC- Raum und eine Garderobe als Notausstattung zur Verfügung. Die Nutzer müssen sich entsprechend organisieren und absprechen, um die Nutzung aller Geschlechter für jeweils einen Raum zu gewährleisten.	Juliet.Peikert@sbh.hamburg.de
HEOS	Nord	BS17, Gebäude 14 Sporthalle, Eulenkamp 46, 22049 HH	25.04.2026	03.05.2026	Umrüstung LED	mats.weber@fmhh.de
SBH	Nord	Lerchenfeld 10 - Sporthalle 1	29.04.2026	30.04.2026	Instandhaltungsmaßnahmen	jessica.rohde@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Birkenkovenallee 12, 02 Sporthalle	01.07.2026	vsl. 4. Q 2028	Abriss und Ersatzbau 3-Feld-Sporthalle.	olga.felsing@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Müssenredder 59, Sporthalle neu	19.12.2024	1.6.2026	Instandsetzung nach Rohrbruch und großen Wassereintritt	annett.Kasbohm@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	3-Feld-Halle Ahrensburger Weg 30	02.03.2026	15.05.2026	Linierung des Sportbodens und Antirutsch-Beschichtung	helena.martens@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Einfeldhalle Schierenberg	09.07.2026	19.08.2026	Umschluss der Medienanschlüsse der Halle	tobias.retzko@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Dreifeldhalle der STS Bergstedt, Volksdorfer Damm 250	20.07.2026	23.07.2026	Wartung der mobilen und festen Sportgeräte	romi.funke@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Nord	Dreifeldhalle der STS Bergstedt, Volksdorfer Damm 250	11.05.2026	13.05.2026	Reparaturarbeiten am Dach	romifunke@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Walddörfer Straße 91		31.08.2026	Leerstand_Halle gesperrt. Derzeit läuft die Klärung mit dem Mieter Fördern&Wohnen bzgl. umfangreicher Instandsetzungen und Sportgeräthewartungen.	sylvia.rober@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Stephanstraße 103	30.06.2023	offen	SPH An der Gartenstadt Der Neubau der SPH ist seit Dezember 2024 in Nutzung. Die Sanierung der Feldhalle wird am 06.12.2024 an die BSB übergeben und direkt zur Nutzung freigegeben. Das bedeutet, dass es keine Sperrungen in beiden Bereichen der SPH gibt.	michael.stein@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Swebenhöhe 50	22.12.2021	offen	mtl. Überprüfung notwendig	julia.schneider@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Eckerkoppel 125/ Traberweg	01.02.2023	offen	Sanierung der 1-Feldhalle	petra.glagla@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Gropiusring 43 Gymnastikhalle	04.11.2024	offen	Sanierung der Halle und Sozialräume.	marcus.linke@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Regionalhalle Gropiusring 43	13.12.2024	offen	Sanierung der Regionalhalle und der Sozialräume	marcus.linke@sbh.hamburg.de
SBH	Wandsbek-Süd	Dreifeldsporthalle Turnierstieg 24	10.12.2025	Anfang 2028	Mittleres Feld gesperrt wegen Wassereintrich - die äußeren Felder sind bis auf Weiteres nutzbar.Sanierung der Dreifeldsporthalle geplant für 2027 - Größenordnung der Baumaßnahme und ein genauer Terminplan stehen noch nicht fest.	petra.glagla@sbh.hamburg.de